

طریقه نصب نرم افزار .

- ۱- شاخه sahand3.04 را از روی CD بر روی یکی از درایوهای هارد کپی کنید
- ۲- همه فایل‌های کپی شده داخل شاخه sahand را از حالت Read only خارج می‌کنیم،
- ۳- فایل Serial.txt را از داخل شاخه کپی شده در درایو C:\ کپی نمایید
- ۴- وبا sahand که آیکن آن به شکل  می‌باشد نرم افزار را اجرا می‌کنیم .
برای هر چه بهتر اجرا شدن نرم افزار ویندوز ما باید فارسی باشد (قسمت Advanced
نیز فارسی باشد) و officee نصب شده بر روی آن باید حداقل officee 2003 باشد .




در ضمن در اولین اجرای نرم افزار پیغام کپی غیر مجاز خواهید دید که باید سریالی که خود نرم افزار می‌دهد را یادداشت کنیم و سریال مربوط به آن را به جای آن وارد کنیم و وارد نرم افزار شویم وقتی یک بار سریال وارد کردیم و وارد نرم افزار شدیم قفل آن برای همیشه باز خواهد شد.

فایل Serial.txt از درایو C:\ نباید پاک شود .

برای ورود اولین بار نام کاربر = sahand و رمز ورود = ۲۰۶ می‌باشد .

برای گرفتن سریال تماس بگیرید .

صفحه اصلی نرم افزار.



نرم افزار sahand 3.04 دارای قسمتهای مختلفی می باشد که یکی یکی آنها را در فصلهای آینده توضیح خواهیم داد صفحه اصلی تشکیل شده از هشت قسمت که به شرح ذیل می باشد.

۱- تنظیمات اولیه

۲- وضعیت انبار اجناس شرکت: شامل اطلاعات اجناس پروژه و وضعیت موجودی آن و مقدار مصرفی و اسناد ورودی و خروجی می باشد.

۳- تهیه صورت وضعیت: که خود شامل چند قسمت می باشد صورت مقادیر، صورت وضعیت، صورت وضعیت کالا و اجازه پرداخت می باشد.

وضعیت یک قلم و همچنین وضعیت فهرست بهایی

۴- لوله گذاری فولادی: برای ثبت اطلاعات گزارشات و اسناد شبکه فولادی.

۵- لوله گذاری پلی اتیلن: برای ثبت اطلاعات گزارشات و اسناد شبکه پلی اتیلن.

۶- علمکهای فولادی: برای ثبت اطلاعات و اسناد علمیهای فولادی می باشد.

۷- علمکهای پلی اتیلن: برای ثبت اطلاعات و اسناد علمیهای پلی اتیلن می باشد

۸- آمار و پیشرفت پروژه: برای ثبت اطلاعات و آمار پروژه بصورت کلی باشد

همچنین این ویرایش از نرم افزار قابلیت کار برای چندین پروژه بصورت کاملاً جدا و جمع‌بندی تمام اطلاعات پروژه‌ها از نرم افزارهایی که بر روی سیستم‌های دیگر هم کار می‌کند را دارد.

بدین صورت که شما برای هر پروژه یک شاخه بنام (کد پروژه + db) در داخل شاخه sahand3.04 ایجاد نمایید و فایل‌های بانک اطلاعاتی داخل شاخه db را در داخل آن کپی کنید . که در ذیل نمونه آن آمده است . و برای انتقال اطلاعات پروژه و همچنین تهیه پشتیبان کافی است این شاخه مربوطه را منتقل نمایید .



در ضمن اطلاعات این پروژه‌ها که از جاهای مختلف جمع شده بصورت یکجا و در یک فرم قابل پرینت می‌باشد .

ازدید این پروژه‌ها در سرعت نرم افزار تاثیری ندارد .

همچنین صفحه اصلی نرم افزار دارای کلیدهایی در پایین می باشد که به شرح ذیل می باشد:

 : برای تغییر رمزهای ورود به سیستم و یا کنترل ورودها به سیستم توسط کاربر اصلی.

 : با زدن این کلید اگر در بانکهای اطلاعاتی اشکالاتی وجود داشته باشد بصورت اتومات رفع خواهد شد .

 : مسیر ذخیره فایلها را مشخص می نمائیم مثل D: / Backup با زدن OK پشتیبان تهیه خواهد شد.

 : دفترچه تلفن برای ثبت شماره تلفنهای مورد نیاز .

 : لیست پروژه های تعریف شده در نرم افزار را نشان می دهد برای تغییر پروژه فعال روی پروژه مورد نظر دابل کلیک می کنیم و شماره پیمان و پیمانکار در گوشه سمت راست بالا نشان داده خواهد شد که نشانگر پروژه فعال برای نرم افزار می باشد.

 : برای تهیه بسته گزارشی برای ارسال به محلی دیگر .

 : برای باز کردن بسته گزارشی رسیده.

تنظیمات اولیه

Sahand

شرکت کارفرما :

شرکت مشاور :

واحد مجری :

سایزهای فولادی :

۲
۲
۴
۸
۱۰
۱۲
۱۶
۲۰
۲۲
۴۰

سایزهای پدی اتیلن :

۶۳
۹۰
۱۱۰
۱۲۵
۱۶۰

برگشت

ذخیره

برای تعریف شرکت کارفرما – شرکت مشاور و واحد مجری مانند اجرای طرحها و همچنین سایزهای کاری در نرم افزار از این قسمت استفاده نموده بدین صورت که تغییرات را اعمال نموده و ذخیره می نمایم .

انبار گردانی :

انبار گردانی در این نرم افزار از چهار قسمت عمده تشکیل شده است که در ذیل یکی یکی توضیح خواهد داده شد که شامل :



- ۱- اسناد کالای تحویلی به پیمانکار: شامل ثبت و نگهداری اسنادی می شود که حواله انبار نامیده می شود و توسط کار فرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. همچنین کالاهای خریداری شده توسط پیمانکار نیز باید بعنوان سند ورودی ثبت گردد تا موجودی انبار واقعی باشد .
- ۲- اسناد برگشتی به انبار شرکت گاز : شامل اسنادی می شود که کالاهای مازاد بر استفاده پروژه از طریق این اسناد به کار فرما عودت داده می شود .
- ۳- فرم درخواست کالا : برای تهیه لیست کالاهای درخواستی پیمانکار از کار فرما می توانیم از این قسمت استفاده نماییم .
- ۴- لیست موجودی انبار : تمام موجودی ها ؛ مصرفی ها و ... در این قسمت به ساده گی و کامل در اختیار ما قرار می گیرد.

اسناد ورود کالا به انبار:

Sahand

اسناد ورود کالا به انبار

شماره پیمان: 041566

پیمانکار: بتن گارده

تاریخ سند: 1386/11/19

کد سند: 1

ردیف	کد کالا	نام کالا	سایز	واحد	مقدار
1	23213	لوله پلی اتیلن ۴۳ میل	21	عدد	1200
2	7412345687	درپوش ۴۳	63	عدد	10

توضیحات:

برگشت چاپ جستجو جدید حذف ذخیره

در این قسمت می توانیم اسناد یا حواله انبارهای کالاهای تحویلی به پیمانکار را ملاحظه نماییم برای دیدن اسناد کافی است از قسمت کد سند ، کد سند مربوطه را انتخاب نماییم بعد از تصحیح حتما باید آن را ذخیره نماییم. وبا کلید حذف کل سند حذف می شود ؛ برای حذف فقط یک ردیف از سند با کلید های ترکیبی Del+Ctil می توانیم آن را انجام دهیم .

سند ورود کالای جدید:

Sahand

سند ورود کالای جدید

شماره پیمان: 042398

پیمانکار: شرکت صادقی هفتشجیات

تاریخ امروز: 1386/11/19

کد سند: 1201

ردیف	کد کالا	نام کالا	سایز	مقدار	واحد
	۰۲۱	نوار نرم دستی ۲*۳۰ شبکه	•		حلقه

نوار نرم دستی ۲*۳۰ شبکه

نوار نرم دستی ۲*۳۰ شبکه

پرایمر مخصوص نوار نرم دستی شبکه

الکتروود ۲/۲۲ اینچ شبکه

نوار زرد اختطار ۲۰ سانتی انشعاب

لوله ۶۳ م م

ش ج غ م ک ۳۰۰ قطر ۱۰ اینچ

ش ف ک ۳۰۰ قطر ۲ اینچ

سه راهی تخلیه ۲/۲ یا ۱ اینچ

توضیحات:

برگشت جستجو جدید ذخیره

برای ثبت سند جدید کد سند را مشخص نموده و برای اضافه کردن کالا به این سند بر روی جدول پایین دابل کلیک نموده و از Combobox که ظاهر می شود نام کالای مورد نظر را انتخاب میکنیم. و مقدار آن را مشخص میکنیم بعد از انتخاب کالاهای مورد نظر با کلیک ذخیره سند را ثبت می کنیم در صورت نیاز به تعریف یک کالای جدید به سیستم از کلید جدید در صورت نیاز به جستجو از کلید جستجو می توانید استفاده کنید

لیست و جستجوی اسناد ورودی:

برای جستجو از اسناد ورودی کالاها میتوانیم بر حسب نام کالا و تاریخ سند جستجو و لیست گیری داشته باشیم هر کدام از این موارد که نیاز به جستجو داشته باشد جلو آن تیک زده و نام کالا یا بازه تاریخ مورد نظر را تایپ نموده و با کلید **تایید** عملیات جستجو را انجام دهیم. در قسمت سمت راست اگر نام کالا را انتخاب کنیم مجموع آن کالا را در اسنادی که در جدول لیست شده اند نشان خواهد داد.

لیست و جستجوی اسناد ورودی

شماره پیمان: 042398
پیمانکار: شرکت صادقی هفتشیرات

نام کالا: تبدیل ۱۲۵*۹۰ م
از تاریخ: / / تا تاریخ: / /

مقدار	تاریخ سند	گد کالا	گد سند
1	1385/09/01	0.2	20
2	1385/12/21	0.2	28
2	1386/02/05	0.2	41
1	1386/06/27	0.2	54

نام کالا: تبدیل ۱۲۵*۹۰ م
مقدار کالا: 6

توضیحات:

برگشت **تایید**

اسناد خروج کالا از انبار:

در این قسمت اسنادی را ثبت میکنیم که توسط آنها کالای مازاد بر نیاز بر پروژه به انبار شرکت گاز عودت داده می شود برای باز بینی اسناد ثبت شده کد سند را انتخاب نموده و برای تغییرات آن را بعد از تصحیح کلید ذخیره را می زنیم و برای حذف کل سند از کلید حذف استفاده می کنیم و برای حذف فقط یک ردیف از آن از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Delete استفاده می کنیم .

سند خروج کالای جدید:

دقیقاً مانند اسناد ورود کالا می باشد .

فرم درخواست کالاها :

درخواست کالاها

شماره پیمان: 042398
پیمانکار: شرکت صادقی شهینجات

تاریخ سند: 1385/09/15
کد سند: 13

ردیف	کد کالا	نام کالا	سایز	واحد	مقدار
1	7685858221	سراوه نا مساوی ۶۳*۹۰ م م	90	عدد	2

توضیحات: مازاد بر پیمان بدلیل مغایرت لیست گالاهای دفترچه پیمان با لیست گالاهای واحد خدمات طرحها (زون ۲ حقانی)

شماره حساب: ۲۱۲۱۲۲
درخواست کننده:
تایید کننده:
نماینده پیمانکار:

برگشت چاپ فونت A حذف ذخیره اصلاح جستجو جدید

اندازه: 14 نام فونت: B Nazanin

در این قسمت می توانیم در خواست کالاها را رویت نموده و آنها را پرینت نماییم .
برای دیدن هر سند درخواستی کد آن را انتخاب می کنیم و در صورت نیاز آن را با کلید چاپ پرینت می گیریم و برای حذف کل سند از کلید حذف استفاده می کنیم و برای حذف فقط یک ردیف از سند از کلیدهای ترکیبی Ctrl+Delete استفاده می کنیم و اگر نیاز به تغییراتی داشتیم می باید بعد از تصحیح کلید ذخیره را کلیک نماییم

درخواست کالای جدید:

دقیقاً مانند اسناد ورود کالا می باشد .

لیست موجودی انبار :

لیست کالاهای انبار

شماره پیمان: 042398
پیمانکار: شرکت صادی شهسختاب

نوع: عهده: وضعیت:

وضعیت	عهده	نوع	جای فولادی	موجودی	ورودی کل	حجم پیمان	واحد	سایز	نام کالا	کد کالا
		P		1866.67	87000	79547	عدد	63	لوله ۶۳ م م	1
		F	P	0	2	3	عدد	10	ش ج غ م ک ۳۰۰ بقطر ۱۰ اینچ	10
		F	P	0	17	17	عدد	2	ش ف ک ۳۰۰ بقطر ۲ اینچ	11
		F	P	0	0	3	عدد	3/4	سه راهی تخلیه ۱۳/۲ یا ۱۶ اینچ	12
		F	P	0	6	6	عدد	6	ولدت بقطر ۶*۲ اینچ	13
		F	P	0	2	2	عدد	4	ولدت بقطر ۲*۲ اینچ	14
		F	P	0	5	5	عدد	10	سدب بقطر ۱۰*۲ اینچ	15
		F	P	0	4	4	عدد	8	سدب بقطر ۸*۲ اینچ	16
		F	P	0	1	1	عدد	4	درپوش بقطر ۲ اینچ	17
		F	P	0	3	3	عدد	6	درپوش بقطر ۱۶ اینچ	18
		F	P	0	8	5	عدد	8	زانوی ۲۵ درجه ۸ اینچ - شبکه	19
		P		0	4043.47	3765	عدد	90	لوله ۹۰ م م	2
		F	P	0	6	12	عدد	10	زانوی ۲۵ درجه ۱۰ اینچ	20
		F	P	0	2	1	عدد	8	تبدیل هم محور ۸*۲ اینچ	21
		F	P	0	3	2	عدد	10	تبدیل هم محور ۱۰*۴ اینچ	22

توضیحات:

اداره: 14 نام فونت: B Nazanin

در این فرم نرم افزار تمام کالاهایی که در پروژه مورد نظر استفاده می شود و در دفترچه پیمان آن آمده است را تعریف می نماییم .

برای تعریف یک کالای جدید با زدن کلید **جدید** وارد فرم آن شده و مشخصات آن را وارد کرده و با کلید **ذخیره** آن را تعریف می نماییم . بعد از تعریف در لیست کالاهای انبار اضافه خواهد شد . منظور از حجم پیمان مقداری است که در پیمان پیش بینی شده است . و در موقع تعریف کالا ، ورودی کل و موجودی آن صفر است که با ثبت اسناد ورود و خروج و گزارشات شبکه و علمیه این آیتمها همیشه در حال تغییر است و برای لیست کلی مجزا بر حسب نوع کالا می توانیم نوع آن را نیز مشخص نماییم تا بتوانیم لیست مجزایی از آنها تهیه نماییم .

آیتمهای عهده و وضعیت نیز قابلیتهای جدا سازی لیست کالاها را دارد مثلاً جدا کردن کالاهای عهده کارفرما از کالاهای عهده پیمانکار .

و با کلید **بروز رسانی** می توانید جدول موجودی کالاها را بروز نمایید . یعنی اینکه نرم افزار تمام گزارشات روزانه و همچنین اسناد ورود و خروج را دوباره اعمال می کند تا اشتباهات احتمالی رفع شود .

با کلید **چاپ** می توانیم

۱- جدول تصویه حساب کالا

۲- لیست اقلام مازاد پروژه

۳- جدول کسر کالای پیمانکار

۴- لیست طلب پیمانکار

پرینت بگیریم اگر جدول بطور کامل پر نشده باشد به این معناست که ما تست دور و ریز کالاها را مشخص نکردیم که می توانیم با زدن کلید (تست و دورریز) وارد فرم مربوطه آن شویم .

وقتی یک کالا تعریف میشود و کدی به آن اختصاص داده می شود نباید کد آن دیگر تغییر بکند مگر با این فرم که با زدن کلید **تغییر کد کالا** وارد این فرم می شویم در بالا کد قبلی و در پایین کد جدید را وارد کرده و کلید تغییر را کلیک می کنیم .

اگر این جدول خالی بود با زدن کلید بروز رسانی که بر روی آن قرار دارد جدول را تعریف نموده و بعد تست و دور ریز آن را مشخص می نمایم .

Sahand

تست و دور ریز و برگشتی

نام کالا	تست	دور ریز	برگشت	سند برگشت
ایستگاه تی پی اس ۱۰۰۰۰ م	0	0	0	
تبدیل ۱۲۵*۹۰ م م	0	0	0	
سرایه‌ی نامساوی ۸*۲ اینچ	0	0	0	
سرایه‌ی مساوی ۸ اینچ	0	0	0	
نوار نرم دستی ۲*۳۰ شبکه	0	0	0	
ایسر مخصوص نوار نرم دستی شب	0	0	0	
الکتروود ۳/۳۲ اینچ شبکه	0	0	0	
نوار زرد اختار ۲۰ سانتی انشعاب	0	0	0	
لوله ۶۳ م م	0	0	0	
ش ج غ م ک ۳۰۰ قطر ۱۰ اینچ	0	0	0	
ش ف ک ۳۰۰ قطر ۱۲ اینچ	0	0	0	
سه راهی تخلیه ۳/۲ یا ۱۱ اینچ	0	0	0	

برگشت

بروز رسانی

وبا زدن کلید جستجو می توانیم وارد فرم جستجو کالا شویم و قسمت بالای آن با تایپ چند کلمه از کالا آن را پیدا کنیم. بعضی مواقع بخصوص در مواقعی که حذف و اضافه و تصحیح در اسناد ورودی و خروجی و همچنین در گزارشات شبکه و علمکها زیاد باشد موجودی انبار که در اینجا نشان داده می شود با موجودی واقعی آن اختلاف پیدا خواهد کرد که برای رفع این مشکل با زدن کلید بروز رسانی و اجرای بدون مشکل آن مطمئن خواهیم شد موجودی که نشان داده می شود همان موجودی واقعی ما می باشد .

تهیه و صورت وضعیت :



در قسمت صورت وضعیت این نرم افزار ما چهار قسمت عمده داریم :

۱- صورت مقادیر . ۲- صورت وضعیت موقت.

۳- صورت وضعیت کالا ۴- اجازه پرداخت.

این ویرایش از نرم افزار قابلیت اجرای پروژه های یک قلم را دارد و برای استفاده در پروژه های فهرست بهائی از ویرایش دیگر این نرم افزار استفاده نمایید .

ما در اینجا ویرایش یک قلمی را توضیح می دهیم و برای تهیه نرم افزار یا راهنمای نرم افزار فهرست بهایی با ما تماس بگیرید .

صورت مقادیر (آمار روزانه پیشرفت پروژه):

در این قسمت که صورت مقادیر پروژه می باشد ؛ ما چهار قسمت داریم که به شرح ذیل می باشد :

۱. صورت مقادیر کل کار اجرای پروژه :

در قسمت از نرم افزار باید صورت مقادیر پیمان که در دفترچه پیمان می باشد را تایپ کنیم و مراحل آن بدین صورت می باشد که به تعداد ردیف صورت مقادیر دفترچه در اینجا با زدن کلید (اضافه) ردیف ایجاد می کنیم و واحد و حجم پیمان آن را مشخص می نماییم و برای تایپ شرح عملیات اشاره گر جدول بر روی هر ردیفی که باشد در قسمت پایین شرح عملیات آن را تایپ می کنیم بقیه آیتمهای جدول مربوطه به پیمانهای فهرست بهایی مربوط می باشد و نیاز به پر کردن ندارد .

بعد از اتمام تایپ و تعریف مقادیر بهتر است با زدن کلید ذخیره از ذخیره شدن اطلاعات اطمینان حاصل نماییم .

۲. بازبینی صورت مقادیر کار پروژه :

Sahand

شماره پیمان: ۴۲۳۹۸

پیمانکار: شرکت صادق هفتشجابت

بازبینی صورت مقادیر پروژه ها

صبلغ پیمان: 12

از تاریخ: 1381/01/01 تا تاریخ: 1400/01/01

برای روز: []

ردیف	حجم پیمان	واحد	محدوده	تاگنوت
1	1	قلم	0.93	0.93
2	1	قلم	0.93	0.93
3	480	روز	806	806
4	134709	متر لوله	124574.66	124574.66
5	300	مورد	254	254
6	20	مترمکعب	567.01	567.01
7	4000	مترمکعب	6246.64	6246.64
8	20	مترمکعب	567.01	567.01
9	4000	مترمکعب	6246.64	6246.64
10	28000	مترمکعب	20000	20000

شرح عملیات: تجهیز کارگاه و رعایت موارد ایمنی و برجید کارگاه نظافت محوطه ها و تحویل مصالح مازاد به انبار مشهود

برگشت چاپ شماره ای روزانه جدید تایید

در این قسمت از نرم افزار با زدن کلید تایید می توانید مقادیر کارکرد پیمان را رویت نمایید که قبلا تعریف شده است و ستون محدوده مقدار کار کرد را در محدوده دو تا تاریخ بالا نشان می دهد و برای ثبت آمار جدید از کلید جدید استفاده می کنیم. برای دیدن ریز مقادیر ثبت شده می توانیم از کلید روزانه برای دیدن آمار ثبت شده یک روز خاص و از کلید شماره ای می توانیم برای دیدن آمار ثبت شده یک شماره از مقادیر را ببینیم

Sahand

شماره ردیف صورت مقادیر: ۴

ردیف	روز	واحد	حجم پیمان	مقدار	تاریخ
2	*	قلم	1	0	1380/01/02
2	*	قلم	1	0	1385/06/01
2	*	قلم	1	0	1385/06/20
2	*	قلم	1	0	1385/06/21
2	*	قلم	1	0	1385/06/22
2	*	قلم	1	0	1385/06/23
2	*	قلم	1	0	1385/06/24
2	*	قلم	1	0	1385/06/25
2	*	قلم	1	0	1385/06/26
2	*	قلم	1	0	1385/06/27
2	*	قلم	1	0	1385/06/28

شرح عملیات: تحویل و بارگیری مصالح عمده کارفرما از انبار شرکت گاز استان خراسان در مشهود (الف) حمل لوله های فولادی به کارگاه عایق کاری

۰.۹۲

برگشت اضافه حذف حذف ذخیره نوشتن تایید

که بعد از تایپ شماره مورد نظر و زدن کلید تایید مقادیر کارکرد لیست خواهد شد. برای تغییرات در آن باید اول کلید نوشتن را بزنیم و بعد از اعمال تغییرات با کلید ذخیره تغییرات را ذخیره نماییم.

برای حذف یک ردیف از کلید حذف و برای حذف کل ردیفها از کلید حذف همه استفاده می کنیم و اگر بخواهیم یک ردیف را به آن اضافه کنیم از کلید اضافه استفاده می کنیم و بعد تاریخ و مقدار آن را مشخص می کنیم.

۳- ثبت آمار جدید پیشرفت پروژه:

شماره پیمان: ۲۲۲۹۸

شرکت صادر کننده:

تاریخ: 1386/01/01

برای زون:

توضیحات مربوط به آمار کارکرد

ردیف	واحد	مقدار
۱	قلم	
۲	قلم	
۳	روز	
۴	متر لوله	
۵	مورد	
۶	مترمکعب	
۷	مترمکعب	
۸	مترمکعب	
۹	مترمکعب	

شرح عملیات: برداشت اطلاعات و تهیه گروگی کارهای اجرا شده قبل از دفن لوله ها و اتصالات و پیاده کردن آب بر روی سبک کامپیوتری ۱/۲۰۰ و ۱/۲۰۰۰ و ۱/۱۰۰۰ ALL و ۱/۲۰۰۰ خام تهیه شده توسط کارفرما زیر نظر دستگاه نظارت پس از تایید اطلاعات برداشت شده توسط دستگاه نظارت

برگشت ذخیره صفر

برای ثبت آمار جدید که بعد از مشخص نمودن تاریخ مورد نظر با زدن کلید صفر مقدار همه ردیفها را صفر می کنیم و بعد کار کرد هر ردیفی را جلوی آن می نویسیم و با کلید ذخیره آمار مربوطه را ذخیره می نماییم.

۴- بازبینی، اضافه کاری و کسر کاری :

Sahand

شماره پیمان: ۴۲۴۹۸
پیمانکار: شرکت صادقی هفتشیا

از تاریخ: 1385/01/01 تا تاریخ: 1386/09/01 برای زون: *

ردیف	واحد	حجم پیمان	ارزش واحد	کارکرد		اضافه کاری		سر	دوم
				محدوده	تاکنون	محدوده	تاکنون		
1	قدم	1	0	0.9	0.9	0	0		
2	قدم	1	0	0.9	0.9	0	0		
3	روز	480	0	771	771	291	291	0	0
4	متر لوله	134709	0	123275.36	123275.36	0	0		
5	مورد	300	0	230	230	0	0		
6	مترمکعب	20	0	525.18	525.18	505.18	505.18	0	0
7	مترمکعب	4000	0	6246.64	6246.64	2246.64	2246.64	0	0
8	مترمکعب	20	0	526.9	526.9	506.9	506.9	0	0
9	مترمکعب	4000	0	6246.64	6246.64	2246.64	2246.64	0	0

تجهیز کارگاه و رعایت موارد ایمنی و برچیدگی کارگاه
نظافت محوطه ها و تحویل مصالح سازاد به انبار مشهود

کسر خفاری تونل

ردیف	واحد	مقدار	تاریخ
158	مترمکعب	2.84	1385/07/21
158	مترمکعب	30.13	1385/08/30
158	مترمکعب	23.92	1385/09/30
158	مترمکعب	19.8	1385/11/30
158	مترمکعب	30.81	1386/01/01
158	مترمکعب	43.86	1386/03/06
158	مترمکعب	29.59	1386/04/10

نماینده پیمانکار: ولی کیوانی
ناظر مقیم پروژه: مرتضی شیرنگی
مهندس ناظر: مهدی عطاری
مسئول اجرا شبکه: .
رئیس اجرای طرحها: علیرضا جراحانی

برگشت فونت A Exel چاپ ثبت کسر کاری حذف کسر کاری همه تایید

B Nazarin نام فونت: 14 اندازه:

برای بازبینی، اضافه کاری و کسر کاری بعد از مشخص کردن بازه تاریخی مورد نظر و زدن کلید تایید می توانیم کارکرد محدوده و تاکنون و اضافه کاری محدوده و تاکنون و اضافه کاریهای سه ماهه اول تا ششم و همچنین کسر کاری سه ماهه اول تا ششم را ببینیم و با کلید **ثبت کسر کاری** می توانیم یک کسر کاری جدید را ثبت کنیم و با کلید **حذف کسر کاری** می توانیم یک ردیف از کسر کاریها را حذف کنیم.

چاپ

☒ چاپ صورت وضعیت قطعی

☐ چاپ اضافه کاری کسر کاری

برگشت چاپ

برای چاپ صورت وضعیت قطعی تاریخ شروع و خاتمه پیمان را وارد کنید.

برای چاپ کسر کاری و اضافه کاری بعد از انتخاب آن اگر بخواهید فقط ببینید از Cancel استفاده کنید و اگر بخواهید چاپ کنید از کلید OK استفاده کنید.

صورت وضعیت :

قابل ذکر است که با این نرم افزار هم می توانید صورت وضعیتهای بر مبنای فهرست بها را کار کنید هم صورت وضعیتهای یک قلم را



برای تهیه صورت وضعیت موقت پیمان چند مرحله خیلی مهم هست که باید به ترتیب ذیل انجام شود اولین مرحله: با کلید **پروژه** گوشه سمت راست پائین باید تنظیمات مربوطه را انجام دهیم منظور از مبلغ ، مبلغ اجرای پروژه می باشد . بعد از تنظیمات اولیه که انجام شد وارد قسمت لیست صورت وضعیت کلی می شویم .

لیست صورت وضعیت کلی :



از این قسمت برای تعریف لیست صورت وضعیت استفاده می کنیم و فقط یک بار نیاز است که در طول پروژه از این قسمت استفاده کنیم با کلید اضافه می توانیم ردیفها را ایجاد کنیم و بعد واحد و درصد را از روی دفترچه پیمان و شماره مقادیر را نیز از روی دفترچه پیمان وارد می کنیم بدین صورت که بجای (و) علامت (+) و بجای (تا) علامت (—) را می نویسیم و حجم پیمان را از قسمت مقادیر پروژه ، بدین صورت که جمع مقادیر مربوطه را می نویسیم.

و شرح عملیات هر ردیف را وقتی اشاره گر جدول بر روی آن ردیف قرار دارد در قسمت پائین تایپ می کنیم . و در صورت نیاز به حذف هر ردیف از کلید حذف استفاده می کنیم

لیست صورت وضعیت مربوطه :

Sahand

بازبینی صورت وضعیت

شماره پیمان: ۴۲۲۹۸
پیمانکار: شرکت صادقی شهیندشت
مبلغ پیمان: ۹۲۰۰۰۰۰۰۰

شماره صورت وضعیت: ۲
از تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۰۱ تا تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۳۰ تاریخ تنظیم: / /

تجزیه عملیات پیمان		پیشرفت عملیات تا این ماه		پیشرفت عملیات تا ماه قبلی		پیشرفت عملیات ماه جاری		ردیف	واحد	شماره مقادیر
درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار			
0.1	3	0	0	0	0	0	0	58	دستگاه	98
3.19	3	0	0	0	0	0	0	59	مورد	99
0.02	3	0	0	0	0	0	0	60	مورد	100
1.59	4	0	0	0	0	0	0	61	دستگاه	105+103+101
1.82	4	0	0	0	0	0	0	62	دستگاه	105+104+102
0.12	2	0	0	0	0	0	0	63	مورد	107+106
0.03	2	0	0	0	0	0	0	64	قلم	108
0.04	50	0	0	0	0	0	0	65	مورد	109
1.11	464	0	0	0	0	0	0	66	رد-ضرب	133-110
0.54	18599	0	0	0	0	0	0	67	رد ضرب	155-134
جمع: 100		10.03		3.75		6.28				

شرح عملیات :

تهیه مصالح و احداث ایستگاه حفاظت کاتدیگ در جفتای از نوع بستری افقی طبق نقشه و مشخصات بطور کامل

ولای گیوانی
مهندس ناظر منبهم
مسئول پروژه
رئیس اجرای طرحها
علیرضا جراحانی
عباسعلی بیدار

3.75 348750000 : صرف کارتا ماه قبلی
6.28 584040000 : صرف کار ماه جاری
10.03 932790000 : پیشرفت کل کار
100 9300000000 : مبلغ کل پیمان

برگشت تنظیمات فونت A چاپ حذف جدید همه تایید

اندازه: 14 نام فونت: B Nazanin

برای بازبینی ، چاپ ، حذف یا اعمال تغییرات در صورت وضعیت های تهیه شده از این فرم استفاده می کنیم بدین صورت که شماره صورت وضعیت را مشخص نموده و کلید **تایید** را می زنیم وبا کلید **جدید** می توانیم وارد فرم تهیه صورت وضعیت جدید شویم و با کلید **حذف** می توانیم صورت وضعیت مربوطه را حذف نمائیم و در صورت نیاز به اصلاح صورت وضعیت بهتر است صورت وضعیت را حذف کنید و آن را دوباره تهیه نمائید .

چاپ

چاپ صورت وضعیت مربوطه

چاپ تفکیکی زونها

برگشت چاپ

و با کلید **چاپ** می توانیم از آن پرینت بگیریم
اولی برای چاپ صورت وضعیت و از دومی
در صورتی استفاده می کنیم که پروژه دارای
چندین شماره حساب باشد که در اینجا
زون نامیده شده است.

صدور صورت وضعیت جدید:

Sahand

شماره پیمان: ۴۲۲۹۸

پیمانکار: شرکت صادقی شهسناج

تاریخ تنظیم: / /

شماره صورت وضعیت: ۱۵

مبلغ پیمان: ۹۲۰۰۰۰۰۰۰

از تاریخ: ۱۳ / / تا تاریخ: / /

ردیف	واحد	تجزیه عملیات پیمان		پیشرفت عملیات تا این ماه		پیشرفت عملیات تا ماه قبلی		پیشرفت عملیات ماه جاری	
		مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد	مقدار	درصد
1	قلم	1	4			0.93	3.72		
2	قلم	1	1.33			0.93	1.24		
3	روز	480	0.82			480	0.82		
4	متر لوله	134709	1.44			124275.36	1.33		
5	مورد	300	0.64			252	0.53		
6	متر مـعـب - مـ	60	0.01			60	0.01		
7	متر مـعـب	8000	0.36			8000	0.36		
8	متر مـعـب	28000	2.84			20000	2.03		

شرح عملیات:

برگشت ذخیره تایید

برای تهیه صورت وضعیت جدید از این فرم استفاده می کنیم بدین صورت که بعد از ورود
به این فرم شماره صورت وضعیت بصورت اتومات مشخص خواهد شد و ما فقط محدوده
تاریخی که می خواهیم صورت وضعیت تهیه نمائیم را می نویسیم و کلید تایید را می زنیم
اگر هیچ ایرادی در تعاریف اولیه نداشته باشیم. جدول صورت وضعیت خود پر خواهد شد
در صورت صحیح و مورد تایید بودن وضعیت مر بوطه با کلید **ذخیره** آن را ذخیره می کنیم
و در قسمت لیست صورت وضعیت مر بوطه آن را چاپ می کنیم.

صورت وضعیت کالا:

قابل ذکر است که در قسمت می توانید انواع وضعیتهای کالا را با آن کار کنید و باید موقع نصب نرم افزار روش مربوطه انتخاب شود.



برای تهیه صورت وضعیت خرید اجناس عهده پیمانکار می توانیم از این قسمت استفاده کنیم اولین مرحله کار تعریف پیمان مورد نظراست بدین صورت که کلید **پروژه** پائین را کلیک می کنیم و مشخصات مربوطه را می نویسیم مبلغ همان کل مبلغ خرید کالا می باشد ، و دو تا فیلد به نام « ضریب » که نوشته شده است ضرایب خرید کالا می باشد که در صورت نبودن این ضرایب آنها را مقدار یک قرار می دهیم .

صورت وضعیت کالا در این نرم افزار به سه حالت پیش بینی شده است

- ۱- صورت وضعیت با مبلغ هزینه حمل در یک آیت در لیست اقلام
- ۲- صورت وضعیت با مبلغ هزینه حمل برای هر مورد از کالاهای
- ۳- صورت وضعیت با مبلغ هزینه حمل برای هر مورد همچنین پرداخت در سه مرحله بدین صورت - ۵۰٪ با ارائه اسناد ساخت
- ۳۰٪ پس از خرید و حمل به کارگاه
- ۲۰٪ پس از نصب کامل

در صورت نیاز به هر کدام از روشهای فوق باید موقع خرید نرم افزار باید مشخص شود

لیست صورت وضعیت کلی کالاها :

Form29

لیست صورت وضعیت کالاها

شماره پیمان: ۰۴۲۳۹۸

پیمانکار: شرکت صادقی هفتسجابت

042398

ردیف	واحد	حجم پیمان	ارزش واحد	هزینه حمل کامل	نوع
1	عدد	1	15000000	400000	شیر سماوری
2	عدد	1	4900000	400000	شیرتوپای
3	عدد	6	10500000	500000	شیر توپای
4	عدد	2	15000000	400000	شیرتوپای
5	عدد	3	18000000	1000000	شیر
6	عدد	17	1929412	1300000	شیر سماوری
7	عدد	3	70000	200000	سه راهی
8	عدد	6	140000	400000	ولدت
9	عدد	2	175000	400000	ولدت
10	عدد	5	350000	400000	سذب

شرح عملیات : شیر توپای ج م ک ۳۰۰ بقطر ۱/۴ اینچ

برگشت

ذخیره

حذف

اضافه

در این قسمت لیست کالاهایی را که خرید آن به عهده پیمانکار است را تایپ می کنیم و طبق دفترچه پیمان مشخصات آن را تکمیل می کنیم . بدین صورت که با کلید **اضافه** ردیفها را اضافه می کنیم و واحد و حجم پیمان که همان حجم کل خرید و ارزش واحد و نوع آن را مشخص می کنیم و شرح کالاها را در قسمت شرح عملیات می نویسیم .

تعیین نوع کالا به عهده خودتان است می توانید برحسب فولادی یا پلی اتیلن بودن و یا برحسب هر مورد دیگری که خواستین دسته بندی نمایید .

بعد از اینکه صورت وضعیت اول صادر شد به هیچ وجه در این فرم تغییراتی ندهید .

قبل از تعریف صورت وضعیت اول حتما از صحت اطلاعات مطمئن شوید .

لیست صورت وضعیت مربوطه :

Form32

شماره پیمان: ۴۲۲۹۸-۰
پیمانکار: شرکت صادقی هفتاسیات

شماره صورت وضعیت: 12
مبلغ پیمان: ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰

تاریخ تنظیم: 1386/07/19
تا تاریخ: 1386/07/19
از تاریخ: 1386/05/14

پیشرفت عملیات ماه جاری				پیشرفت عملیات تا ماه قبلی				پیشرفت عملیات تا این ماه				تجزیه عملیات پیمان			
هزینه حمل		خرید پیمانکار		هزینه حمل		خرید پیمانکار		هزینه حمل		خرید پیمانکار		هزینه حمل		خرید پیمانکار	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
0	0	0	0	400000	1	15000000	1	400000	1	15000000	1	400000	1	400000	1
0	0	0	0	400000	1	4900000	1	400000	1	4900000	1	400000	1	400000	1
250000	3	31500000	3	250000	3	31500000	3	500000	6	63000000	6	500000	6	500000	6
0	0	0	0	400000	2	30000000	2	400000	2	30000000	2	400000	2	400000	2
333333	1	18000000	1	333333	1	18000000	1	666667	2	36000000	2	1000000	3	1000000	3
0	0	0	0	535294	7	13505884	7	535294	7	13505884	7	1300000	17	1300000	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	3	200000	3
0	0	0	0	66667	1	140000	1	66667	1	140000	1	400000	6	400000	6
15748710	581383046	105311414	10101550328	121060124	10682933374	جمع:	150000000								

با ضریب: ۱۰۸۰۲۹۹۲۴۹۸
۵۹۷۱۲۱۷۵۶
۱۰۲۰۶۸۶۱۷۴۲

ضریب: ۱
مسئول پروژه:
رئیس اجرای طرحها: علیرضا خراجی
رئیس مهندسی و اجرا: عباسعلی بیدار

نماینده پیمانکار ولای گیوانی
شرکت مشاور: صورتی شیریگی
مهندس ناظر مقیم: مهدی عطارات

شرح عملیات: شیر سمآوری خوشی غ مدفوت گ ۱۵۰ بطور ۱۸ اینچ

برگشت تنظیمات فونت A چاپ حذف جدید تایید

اندازه: 14 نام فونت: B Nazanin

برای چاپ و با زبانی و اصلاح صورت وضعیت کالا از این قسمت استفاده می کنیم بدین صورت که شماره صورت وضعیت را مشخص نموده و با کلید تایید آن را فعال نموده و در صورت نیاز به حذف با کلید **حذف** کل صورت وضعیت کالای مربوطه حذف می شود

چاپ

☐ صورت وضعیت موقت مصالح عمده پیمانکار (بدون هزینه حمل)
☒ صورت وضعیت موقت مصالح عمده پیمانکار (با هزینه حمل)
☐ صورت وضعیت خرید اضافه بر حجم پیمان
☐ صورت وضعیت قطعی خرید کالا
☐ صورت وضعیت قطعی حمل کالا

برگشت چاپ

و با کلید **چاپ** :

می توانید

۱- صورت وضعیت کالا

۲- صورت وضعیت اضافه بر حجم

پیمان

۳- صورت وضعیت قطعی

را پرینت بگیرید .

صدور صورت وضعیت جدید کالا :

Form35

صورت وضعیت جدید

شماره پیمان: ۴۲۲۹۸
 پیمانکار: شرکت صادقی شهسختان
 مبلغ پیمان: ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰

تاریخ تنظیم: / /
 شماره صورت وضعیت: ۱۵
 از تاریخ: / / تا تاریخ: / /

بیشرفت عملیات تا ماه قبلی												تا این ماه	
بیشرفت				بیشرفت				بیشرفت				بیشرفت	
صفر		صفر		صفر		صفر		صفر		صفر		صفر	
مبلغ		مقدار		مبلغ		مقدار		مبلغ		مقدار		مبلغ	
0	0	0	0	0	0	0	0	400000	1	15000000	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	400000	1	4900000	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	500000	6	63000000	6	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	400000	2	30000000	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	666667	2	36000000	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1300000	17	32800004	17	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

واحد:
 نوع جنس:
 شرح عملیات:
 برگشت ذخیره

برای تهیه صورت وضعیت جدید کالا بدین ترتیب عمل می کنیم که وارد این فرم می شویم :

بعد از ورود شماره صورت وضعیت باید خود مشخص شود و ما محدوده تاریخ و تاریخ تنظیم صورت وضعیت مربوطه را مشخص می کنیم و در قسمت پیشرفت عملیات ماه جاری مقدار خرید پیمانکار و مقدار تحویلی کار فرما را برای هر ردیف مشخص می کنیم و در صورت نداشتن مقدار برای هر ردیف آن را حتما صفر قرار می دهیم یعنی نباید خالی باشد . (بهتر است قبل از شروع به ورود اطلاعات با زدن کلیدهای **صفر** بالای جدول کار خود را ساده تر نمایید) .

بقیه محاسبات خود انجام می شود و بعد از تایید و تصحیح اطلاعات صورت وضعیت را با کلید **ذخیره** ، ذخیره می کنیم و برای چاپ آن به فرم لیست صورت وضعیت مربوطه کالا مراجعه می کنیم .

اجاره پرداخت (فرم ۴۴) :

[illegible]

برای تهیه اجازه پرداخت از این فرم استفاده می کنیم . بدین صورت که اول وارد فرم بازبینی اجازه پرداخت می شویم از این فرم برای چاپ ، حذف ، اعمال تغییرات احتمالی بر روی اجازه پرداخت های تهیه شده استفاده می کنیم .

برای بازیابی یک اجازه پرداخت دو روش وجود دارد اولی اینکه شماره پیمان را انتخاب نموده و شماره پرداخت را تایپ می کنیم و روش دوم بدین صورت است که کلید (لیست) را کلیک نموده و از لیست باز شده بر روی اجازه پرداخت مورد نظر دابل کلیک

می کنیم ،

با کلید (جدید) وارد فرم اجاره پرداختهای جدید می شویم.

با کلید (گزارش) وارد فرم گزارشات از اجاره پرداختها می شویم .

با کلید (چاپ) اجازه پرداخت فعال را پرینت می کنیم .

با کلید (حذف) اجاره پرداخت فعال را حذف می کنیم .

با کلید (ذخیره) برای ذخیره تغییرات احتمالی بر روی اجازه پرداخت می باشد.

با کلید (تنظیمات) برای تغییرات در تیتراهای فرم ۴۴ می باشد بدین صورت که کلید

تنظیمات را زده و تغییرات را اعمال می کنیم و بعد با کلید ذخیره تغییرات را ذخیره می کنیم .

اجازہ پرداخت / حوالہ جدید:

[illegible]

برای تهیه اجازه پرداخت جدید اول نوع آن را انتخاب نموده و بعد شماره پیمان را انتخاب می کنیم ، با انتخاب شماره پیمان ، شماره پرداخت خود مشخص می شود و بعضی از اطلاعات پیمان مثل تاریخ پیمان ، عنوان پروژه ، پیمانکار و ... مشخص می شود اگر اجازه پرداخت شماره یک باشد بیشتر اطلاعات ناقص است و باید تایپ شود که به اجازه پرداختهای بعدی انتقال خواهد یافت و بعد شماره صورت وضعیت را مشخص می کنیم با مشخص کردن شماره صورت وضعیت تاریخ آن صورت وضعیت نیز در صورت وجود خود نوشته خواهد شد و بعد پرداختهای فعلی مربوط به هر ردیف را در جلوی آن می نویسیم و بعد از اتمام نوشتن پرداختهای فعلی کلید Enter را برروی همان جدول کلیک می کنیم که در این صورت محاسبات خود به خود انجام خواهد شد . بعد از اتمام تایپهای مورد نظر با کلید **ذخیره** فرم ۴۴ مربوطه را ذخیره می کنیم و برای چاپ آن به فرم بازبینی مراجعه می کنیم .

لیست و آمارگیری از اجازه پرداخت ها :

Sahand

لیست و آمارگیری از اجازه پرداخت ها

شماره پیمان: از تاریخ: تا تاریخ: نوع پرداخت: شماره پروژه:

☒ شماره پیمان
☐ تاریخ ارسال به مالی
☐ نوع پرداخت
☐ شماره پروژه


پیمان	نام پروژه	رداخت	اصل پیمان	اضافه کاری	تعدیل	سایر	سایر	جمع پرداخت	تاریخ ارسال	از منبع
042512	وزیع و نصب ایترس	1	0	0	0	0	0	757746650	/ /	از منبع
042512	وزیع و نصب ایترس	3	0	0	0	0	0	16195000	/ /	از منبع
042512	وزیع و نصب ایترس	4	824273400	0	0	0	0	824273400	/ /	بیع متقابل
042512	وزیع و نصب ایترس	5	1384129880	0	0	0	0	555978650	/ /	از منبع
042512	وزیع و نصب ایترس	6	1723502700	0	0	0	0	1723502700	/ /	از منبع
042576	بیم آسفالت سنگ	1	0	0	0	0	0	100000000	/ /	بیع متقابل
042577	بیم آسفالت خا	1	0	0	0	0	0	220000000	/ /	بیع متقابل
042595	بیم آسفالت رشت	1	100100000	0	0	0	0	100100000	/ /	از منبع
1	نشیانات گاز شو	1	25060000	0	0	0	0	25060000	/ /	مورد وضعیت

تعداد: 9 | جمع: 4057065980 | 320000000 | 16195000 | 4322856400 | 757746650 | 0 | 0

نام فونت: B Nazanin | اندازه: 14 | [برگشت](#) | [فونت A](#) | [چاپ](#) | [تایید](#)

با زدن کلید (**گزارش**) در فرم بازبینی اجازه پرداخت ها می توانید وارد این فرم شوید این فرم برای تهیه گزارش و لیست از اجازه پرداختهای صادر شده می باشد در قسمت سمت راست بالا بر حسب گزارشی که می خواهیم تهیه کنیم تیکهای مورد نظر را فعال می کنیم و در مقابل آن موارد مورد نظر را تایپ می کنیم وبا کلید (**تایید**) گزارش گیری را انجام می دهیم مثلا وقتی تیک شماره پیمان را فعال می کنیم باید در مقابل آن شماره پیمان را هم انتخاب کنیم و با کلید **چاپ** می توانیم گزارش گیری انجام شده را چاپ نمائیم .

آمار و پیشرفت پروژه:



برای تهیه مقدار کار کرد پروژه بر حسب طول اجرای پروژه می توانیم از این قسمت استفاده کنیم. هم می توانیم بصورت دستی عمل کنیم یعنی آمار را خودمان بصورت دستی ثبت سیستم نماییم و هم می توانیم بصورت اتومات از گزارشات روزانه شبکه و علمکها دریافت نماییم فرم اولی که ملاحظه می نمائید برای بازبینی و تهیه نمودار مربوطه که پیشرفت پروژه می باشد و بدین صورت عمل می کنیم که اول نوع آن را که ثبت دستی یا انتقال از گزارشات باشد انتخاب می کنیم و بعد شماره پیمان مورد نظر را انتخاب می کنیم و با زدن کلید **تایید** می توانیم نمودار مربوطه را به صورت رسم شده ملاحظه نماییم. کلید ثبت آمار: برای ثبت آمارهای دستی.

پروژه ها: فرم مربوط به لیست پروژه های تعریف شده در سیستم.

آمار پروژه: برای تهیه گزارش جدولی از کار کرد پروژه ها.


به تفکیک زون: برای تهیه گزارش جدولی از کار کرد پروژه ها به تفکیک زون.

ریز آمار ثبتی: برای بازبینی ریز اطلاعات کارکردهایی که بصورت دستی ثبت شده اند.

چاپ: برای چاپ نمودار

ذخیره: برای ذخیره نمودار بصورت فایل با فرمت BMP

در ضمن نمودارهای مختلفی داریم :



۱- اجرا

۲- مقایسه ای

۳- علمک

۴- روزانه

۵- روند پیشرفت

اطلاعات جدید (ثبت آمار) :

Sahand

اطلاعات جدید

شماره پیمان : 042165

نام پروژه : گازرسانی به روستاهای سیزوار

پیمانکار : شرکت جانباز گاز قاتمشهر

تاریخ بایگانی : 1385/07/15

گذ زون :

نام زون :

سایز : 125

تاریخ : 1386/09/12

مقدار : 125

صلاحات :

بایگانی کردن پروژه

برگشت ذخیره

برای ثبت آمار جدید بصورت دستی می توانیم از این فرم استفاده کنیم بدین صورت که شماره پیمان را انتخاب می کنیم با انتخاب شماره پیمان نام پروژه و پیمانکار ظاهر می شود زون مورد نظر را انتخاب و در صورت زونبندی نبودن پروژه کد زون را صفر قرار بدین و بعد سایز مورد نظر و تاریخ کارکرد و مقدار کارکرد را نوشته و با کلید **ذخیره** آن را ذخیره می کنیم و در صورتی که بخواهیم یک پروژه را بایگانی کنیم از کلید ((بایگانی کردن پروژه)) استفاده می کنیم .

کارکردهای پروژه و اصلاحات (ریز آمار ثبتی) :

The screenshot shows the 'Sahand' software window with the title 'کارکردهای پروژه و اصلاحات'. The interface includes the following elements:

- Project Information:**
 - نام پروژه: ایستگاه ورودی قند شیروات
 - شماره پیمان: 045803
 - پیمانکار: شرکت تموک طوس
- Filters and Selection:**
 - از تاریخ: 1380/01/01
 - تا تاریخ: 1400/01/01
 - زوت: ☐ (نام زوت)
 - سایز: 63
 - مقدار جمع: 1200
- Operations Table:**

n	کارکرد	تاریخ	سایز	زوت
p	۱۲۰۰	۱۳۸۴/۰۹/۰۹	۶۳	۱
f	۱۲۰۰	۱۳۸۴/۰۹/۰۹	۸	۱
p	۱۲۰۰	۱۳۸۴/۰۹/۰۹	۹۰	۱
- Action Buttons:** برگشت, ذخیره, نوشتن, حذف

برای بازبینی ریز کارکرد یک پروژه از این فرم استفاده می کنیم . بدین صورت می باشد که شماره پیمان مورد نظر را انتخاب می کنیم و با انتخاب شماره پیمان ریز کارکرد در جدول زیر آن لیست خواهد شد .

با انتخاب سایز مورد نظر می توانیم مجموع کارکرد آن سایز را در بازه تاریخی که مشخص است را داشته باشیم و اگر بخواهیم کل کارکرد یک پروژه را جمع ببندیم و در قسمت سایز گزینه All را انتخاب می کنیم .

و در صورت نیاز به حذف یک آیتم از کلید **حذف** استفاده می کنیم و برای اصلاح باید اول کلید **نوشتن** را کلیک نموده و بعد از اعمال تغییرات کلید **ذخیره** را کلیک می نمائیم .

لیست پروژه ها (پروژه ها):

Sahand

لیست پروژه ها

ثبت های دستی ☐ انتخاب از گزارشات ☒

انتخاب	شماره پیمان	نام پروژه	پیمانکار	مسئول پروژه	مبلغ	بایگانی
☒	041566	پیمان ۳۴	پیمان ۳۴	پیمان ۳۴	91763787	
☐			جانیاز گاز فائمشهر	اصغر اسفندیاری	2800000000	1385/07/15
☐			صادق هفشجان	علیرضا جراحی	9300000000	
☐			نصرت طوس		154000000	
☐			آسفالته پیمان		99410500	

انتخاب ☐ فعال ☐ بایگانی ☐

تاریخ پیمان از: 1380/01/01 تا: 1400/01/01

تاریخ خاتمه از: 1380/01/01 تا: 1400/01/01

نام پروژه:

پیمانکار:

مسئول پروژه:

مبلغ پروژه از: 0 تا: 9990000000

مدت پیمان از: 0 تا: 9999 روز

شماره پروژه:

کارکرد پروژه ها از تاریخ: 1380/01/01 لغایت: 1400/01/01

ملاحظات:

اندازه: 14 نام فونت: B Nazanin

تایید ☒ حذف ☐ چاپ ☐ زون ☐ فونت AA ☐ برگشت ☐

در این فرم می توانید پروژه های تعریف شده در این سیستم را داشته باشید برای این منظور باید کلید «**تایید**» را بزنید و برای حذف یک پروژه از کلید «**حذف**» استفاده می کنیم و با کلید **چاپ** می توانیم لیست پروژه ها را پرینت نمائیم که در پرینت انجام گرفته حجم پیمان و کارکرد پروژه در محدوده تاریخی مشخص شده نیز آمده است.

اگر **انتخاب** تیک داشته باشد پروژه هایی لیست خواهد شد که فیلد انتخاب آن True باشد. و اگر «**فعال**» تیک داشته باشد پروژه هایی که بایگانی نشده باشند لیست خواهد شد و اگر «**بایگانی**» تیک داشته باشد پروژه های بایگانی شده لیست خواهد شد.

اگر تاریخ پیمان فعال باشد پروژه هایی لیست خواهد شد که تاریخ شروع و پیمان آن بین بازه تاریخی که در این قسمت قرار دارد باشد.

و اگر تاریخ خاتمه فعال باشد پروژه هایی لیست خواهد شد که تاریخ خاتمه پیمان آن بین بازه تاریخی مزبور باشد.

همچنین برحسب آیتمهای دیگر نیز می توانید گزارش داشته باشید.

همچنین می توانید برحسب چندین آیتم بصورت ترکیبی نیز گزارش گیری نمایید.

حجم پیمان :

شماره پیمان : ۰۲۲۱۶۵

نام پروژه : گازرسانی به روستاهای سبزوار

پیمانکار : شرکت جانپاز گاز قائمشهر

نوع پیمان : فولادی : True پلی اتیلن : True انشال : True

تاریخ پیمان : 1384/06/20

تاریخ ابلاغ کار : 1384/07/15

تاریخ پایانی : 1385/07/15

مبلغ پیمان : 2800000000

مدت پیمان : 365

مدت تعدیل : 0

تاریخ خاتمه : 1385/07/15

ملاحظات :

برگشت « < > >> ذخیره

اینچ ۲ : 0
اینچ ۴ : 30
اینچ ۶ : 280
اینچ ۸ : 3400
اینچ ۱۰ : 4500
اینچ ۱۲ : 0
غیره : 0
عذیک : 0
63 mm : 17500
90 mm : 4200
110 mm : 0
125 mm : 8400
160 mm : 3800
غیره : 0
غیره : 0
عذیک : 500

برای دیدن تمام مشخصات پروژه بر روی پروژه مزبور دابل کلیک کنید که در این صورت فرم جدیدی باز خواهد شد که می توانید تغییرات مورد نظر را بر روی پروژه اعمال نمائید و بعد از اعمال تغییرات حتماً کلید **ذخیره** را کلیک نمائید .

حجم پیمان :

شماره پیمان : 042053

نام پروژه : ایستگاه ۲۴ مشهود

پیمانکار : بتن گارده

شماره پیمان	گذر زون	نام زون	انتخاب
۰۲۲۰۵۳	۱	ساغروات	False
۰۲۲۰۵۳	۲	توپ درخت	False

ملاحظات :

برگشت همه چاپ « < > >> ذخیره +

اینچ ۲ : 0
اینچ ۴ : 0
اینچ ۶ : 0
اینچ ۸ : 0
اینچ ۱۰ : 0
اینچ ۱۲ : 0
غیره : 0
عذیک : 0
63 mm : 0
90 mm : 0
110 mm : 0
125 mm : 0
160 mm : 0
غیره : 0
غیره : 0
عذیک : 0

برای هر پروژه می توانیم زون های مختلفی تعریف نمائیم برای این منظور بر روی کلید « **زون** » کلیک نمائید . در فرم جدید باز شده می توانید با کلید « + » زون اضافه نمائید و بعد مشخصات آن را تکمیل نمائید . بعد از هر تغییراتی حتماً با کلید « **ذخیره** » آنها را ذخیره نمائید . و با کلید **همه** می توانید تمام زونهای تعریف شده در سیستم را ببینید . و گزارش کارکرد برحسب زون نیز قابل پرینت می باشد .

صورت کاری پیمانکاران (آمار یروژه):

[illegible]

در این قسمت اول نوع پروژه هایی که می خواهیم لیست شود را انتخاب نموده و بعد نوع اطلاعات که ثبتهای دستی یا انتقال از گزارشات باشد را انتخاب نموده و بعد بازه تاریخ کارکرد را مشخص نموده و بعد کلید ((تایید)) را می زنیم و با کلید **چاپ** می توانیم آن را پرینت بگیریم .

صورت کاری ییمانکاری (به تفکیک زون) :

در این قسمت هم مثل قسمت قبلی می توانیم لیست کارکرد پروژه ها را تهیه نمائیم با این تفاوت که لیست مربوطه فقط مربوط به لیست کارکردهای انتقال یافته از گزارشات روزانه شبکه و علمی است و همچنین لیست تهیه شده به تفلیک زون های پروژه ها می باشد .